



Vereniging van Eigenaren Waterlelie

www.waterleliezuilen.nl
waterleliezuilen@gmail.com

Beste eigenaren/bewoners,

In het hieronder weergegeven blokschema vindt u de definitieve detailplanning van de renovatie van de rookgaskanalen en het (her)aansluiten van bestaande of aangeschafte cv-ketels.

De renovatie wordt per strang, stapel van 5 boven elkaar liggende appartementen, uitgevoerd.

Wij verzoeken u op de toegewezen datums zelf aanwezig te zijn of indien nodig zelf voor aanwezigheid of toegang zorg te dragen.

Na het renoveren van de eerste strang, beoogd op 2 september, zal een controle plaatsvinden door Bloem Installatie Advies in aanwezigheid van het bestuur om de overige strangen vrij te geven voor renovatie.

	65	63	Trappenhuis Gerhardstraat	61	59	57	55	53	532	534	536	538	Trappenhuis Norbruislaan	540	542
	51	49		47	45	43	41	518	520	522	524	526		528	530
	39	37		35	33	31	29	27	506	508	510	512		514	516
	25	23		21	19	17	15	492	494	496	498	500		502	504
	13	11		9	7	5	3	1	480	482	484	486		488	490
Datum RGA vervangen	3-sep	2-sep		18-sep	4-sep	5-sep	6-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep		16-sep	17-sep
Datum nieuwe ketel plaatsen	4-sep	3-sep		19-sep	5-sep	6-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	16-sep		17-sep	18-sep

Als aanvulling op dit blokschema:

- Als u ervoor gekozen heeft om uw bestaande ketel **niet** te vervangen zal uw bestaande ketel op de dag dat uw rookgaskanaal gerenoveerd wordt her-aangesloten worden op het vernieuwde rookgaskanaal.
- Als u ervoor gekozen heeft om uw bestaande ketel **wel** te vervangen zal uw oude ketel **niet opnieuw** aangesloten worden, maar wordt de nieuwe ketel de daaropvolgende dag geïnstalleerd. Dit betekent dat u in de tussenliggende periode van ca. een dag geen verwarming en warm water vanuit de cv-installatie tot uw beschikking heeft.
- Als uw strang echter gepland staat op een **vrijdag** en u heeft **wel** gekozen voor de aanschaf van een nieuwe ketel, dan zal op de desbetreffende vrijdag de oude ketel weer aangesloten worden en de nieuwe ketel op de opvolgende maandag geïnstalleerd worden

En dan het volgende:

Zoals u weet gaat volgende week IHK de intercom bij u vervangen.

Op woensdag 21 augustus vangen de werkzaamheden aan. Op die dag wordt de nieuwe buitenpost geplaatst, de taglezer bij de fietsdeur geïnstalleerd en worden nieuwe kabels getrokken. Vanaf dat moment is de oude intercom niet meer bruikbaar.

De fietsdeur is vanaf die dag alleen nog met een tag van buitenaf te openen.

Op donderdag 22 augustus komt IHK uw oude unit vervangen door het door u gewenste nieuwe exemplaar. Die dag dient u aanwezig te zijn om de monteurs toe te laten tot uw appartement. Is dat niet mogelijk, dan kunt u uw sleutel toevertrouwen aan een buur of aan iemand van het bestuur. Diegene kan dan toezicht houden op de installatie. Uw bestelling is doorgegeven aan IHK en een paar dagen tevoren ontvangt u het aantal tags dat door u is besteld. Indien uw intercom op een andere plek hangt dan de standaard plaats, horen we dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur